02Справка о ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЖКС №1 Петроградского района, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы на 2014 год, по состоянию на 02.07.2014.

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество домов
	Стоимость, млн. руб.

	1
	Замена лифтового оборудования, в том числе техническое освидетельствование лифтов
	8домов/23шт.
	63,3

	2
	Разработка проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования
	8
	2,8

	3
	Ремонт крыш
	3
	3,7

	4
	Ремонт фасадов
	16
	89,1

	5
	Ремонт системы электроснабжения
	1
	0,7

	
	Итого:
	36
	159,6


Даты окончания работ будут определены после получения ООО ЖКС №1 договоров подряда.
По состоянию на 02.07.2014 процесс производства работ на объектах выглядит следующим образом:

1. Замена лифтового оборудования.
Краткосрочным планом в 2014 году предусмотрено выполнение работ по замене единиц лифтового оборудования на 8 объектах.

К выполнению работ привлечены 4 подрядные организации:

По состоянию на 02.07.2014 работы по замене лифтового оборудования ведутся подрядными организациями:

1. ООО «Лифтовая компания «Партнер и К» на 2-х объектах:
1. Большой пр. П.С.,д. 76-78
Подлежит замене 5 единиц лифтового оборудования.

Стоимость работ — 15 390 561,00 руб.

Срок выполнения работ — 140 календарных дней.

Процент выполнения составляет — 20%.
2. ул. Мира, д. 23
Подлежит замене 1 единица лифтового оборудования.

Стоимость работ — 3 238 681,00 руб.

Срок выполнения работ — 140 календарных дней.

Процент выполнения составляет — 30%.
2. ООО «Русс Лифт» ведет работы на одном объекте:
ул. Ленина, д. 8
Подлежит замене 1 единица лифтового оборудования.

Стоимость работ — 3 388 000,00 руб.

Срок выполнения работ — 149 календарных дней.

Процент выполнения составляет — 15%.
3. ООО «Лифты и Ко» ведет работы на 1-ом объекте:
Каменноостровский пр., д. 47
Подлежит замене 2 единицы лифтового оборудования.

Стоимость работ — 6 068 000,00 руб.

Срок выполнения работ — 182 календарных дней.

Процент выполнения составляет — 10%.
Большой пр. П.С., 104 
Подлежит замене 3 единицы лифтового оборудования.

Стоимость работ — 6 924 500,00 руб.

Срок выполнения работ — 182 календарных дней.

Процент выполнения составляет — 5%.

4. ООО «НВС СЕРВИС» ведет работы на 1-ом объекте:
 Каменноостровский пр., д. 25/2
Подлежит замене  7 единиц лифтового оборудования.

Стоимость работ — 14 651 500,00 руб.

Срок выполнения работ — 149 календарных дней.

Процент выполнения составляет — 10%.

 ул. Б. Посадская, д. 10, лит. А, Б 
Подлежит замене  3 единицы лифтового оборудования.

Стоимость работ — 10 209 000,00 руб.

Срок выполнения работ — 149 календарных дней.
Процент выполнения составляет — 10%.
В настоящее время работы не ведутся на 1-ом объекте:
1) ул. Мира, д. 29, литера Б — ООО «НВС Сервис»

2. Капитальный ремонт крыш.
По результатам состоявшихся торгов к работам по капитальному ремонту крыш привлечены две подрядные организации для выполнения работ по трем объектам.

 По состоянию на 02.07.2014 работы ведутся подрядными организациями:

1. ООО «РОС-СЕРВИС» по адресу:
ул. Подковырова, д. 10
Площадь кровли — 671,00м2

Стоимость работ - 1 209 757,01 руб.

Процент выполнения составляет — 75%

ул. Ординарная, д. 7, литера Б
Площадь кровли — 

Стоимость работ — 487 842,38 руб.
Процент выполнения составляет — 2%
2. ООО «ПМК Северо-Запад» произведен частичный завоз материала на объект:
Большой пр. П.С., д. 90
Площадь кровли — 1 035,00м2

Стоимость работ — 2 025 736,68 руб.

Процент выполнения составляет — 2%
3. Капитальный ремонт фасадов
Краткосрочным планом на 2014 год предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту 16-ти фасадов. По результатам торгов к работам привлечены 8 подрядных организаций.

 На сегодняшний день ордера ГАТИ на установку лесов на фасадах отсутствуют на всех объектах. Получить ордера подрядным организациям не представляется возможным в связи с отсутствием договоров.
По состоянию на 02.07.2014:

1. ЗАО «Альтернатива» ведет работы на пяти объектах:
1. ул. Всеволода Вишневского, д. 1, литера А
Стоимость работ — 2 356 899,60 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 35%
2. ул. Всеволода Вишневского, д. 3, литера А
Стоимость работ — 2 181 149,74 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 35%
3. ул. Большая Посадская, д. 9/5, литеры А и Б
Стоимость работ — 24 667 048,04 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 15%
4. Кронверкский пр., д. 27, литеры А и Б
Стоимость работ — 10 022 929,04 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 20%
5.  Кронверкский пр., д. 29, литера А
Стоимость работ — 3 198 232,00 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 20%

6. Кронверкский пр., д. 47, литера А (ЗАО «Альтернатива»)
Стоимость работ — 5 465 252,41 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней
Процент выполнения составляет — 2%
2. ООО «КСК-Строй» ведет работы на двух объектах:
1. Малая Посадская ул., д. 12, литеры Б и В
Стоимость работ — 4 626 561,70 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 23%
2. Малая Пушкарская ул., д. 20/4, лиера А
Стоимость работ — 4 626 561,70 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 20%
3. ООО «РСТ СЕРВИС» ведет работы на двух объектах:
1. Кронверкская ул., д. 17/1, литера А
Стоимость работ — 3 544 433,01 руб.

Срок выполнения работ — 98 календарных дней

Процент выполнения составляет — 7%

2. ул. Ленина, д. 12/36, литера А
Стоимость работ — 5 286 496,91 руб.

Срок выполнения работ — 112 календарных дней

Процент выполнения составляет — 35%
ООО «Реставратор» ведет работы на одном объекте:
ул. Всеволода Вишневского, д. 5, литера А
Стоимость работ — 5 274 119,74 руб.

Срок выполнения работ — 119 календарных дней

Процент выполнения составляет — 23%
Работы не производятся на объектах:
1. Бармалеева ул., д. 33, литера А (ООО «РосГру»)
Стоимость работ — 2 250 475,86 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 0%
2. Большая Пушкарская ул., д. 46, литера А (ООО «СК МАКОН»)
Стоимость работ — 3 028 093,41 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 0%
3. ул. Подковырова, д. 43А, литера А (ООО «Рос Гру»)
Стоимость работ — 1 620 299,91 руб.

Срок выполнения работ — 113 календарных дней

Процент выполнения составляет — 0%
Работы не производятся на объектах, находящихся под охраной КГиОП (Большая Монетная ул.,д. 11, литера А и Каменноостровский пр., д. 19/13, литера А – работы будет производить ООО «АРКОН». В настоящее время разрабатывается методика производства работ на ремонт фасада).
4. Замена системы электроснабжения.

Замена системы электроснабжения по адрес: ул.  Куйбышева, д. 5, будет проводить подрядная организация ООО «РСТ-Сервис». На сегодняшний день работы не начаты. Подведение итогов конкурса состоялось 11.06.2014г.
Главный инженер                                                                                         И.Д. Анохин

ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»
